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INFORMACIJA
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROJEKTŲ VYKDYMO IR JONAVOS MIESTO KVARTALO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO EIGOS
2019-01-23
Jonava

Jonavos rajono savivaldybės taryba yra patvirtinus 2 programas daugiabučių namų atnaujinimui: daugiabučių namų, atnaujinamų ES lėšomis (Vidaus reikalų ministerijos programa) bei energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose (Aplinkos ministerijos programa). Informacija, remiantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimu Nr. 1TS-0205 ir 2017-12-21 sprendimu Nr. 1TS-299 teikiama kartą per kalendorinį ketvirtį. 
1. 45 daugiabučių namų, atnaujinamų ES lėšomis 2018 m. III ketv. pokyčiai: statybos rangos darbai baigti visuose namuose. Žmonės, turėję skolų už renovaciją padengė 2006,41 eurų. 45 baigtų namų gyventojai turėjo sumokėti 1891 tūkst. eurų, sumokėjo 1830,31 tūkst. eurų, skolininkų dalis sudaro 2,98 proc. 
2. Jonavos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos pokyčiai 2018 m. IV ketv.: 

	
	2018-10-01
	2019-01-02
	Pokytis

	Programoje dalyvaujančių daugiabučių namų skaičius
	109
	132
	+23

	Daugiabučių namų, turinčių suderintus investicijų planus skaičius
	107
	107
	0

	Daugiabučių namų, priėmusių teigiamą sprendimą atnaujinti daugiabutį namą skaičius
	108
	116
	+8


	Daugiabučių namų, turinčių banko pritarimą dėl namo atnaujinimo kreditavimo, skaičius
	103
	103
	0

	Daugiabučių namų, turinčių projektavimo ir  rangos sutartis, skaičius
	83
	83
	0

	Sudarytų rangos sutarčių suma, eurais
	28.571.953,40
	28.571.953,40
	0

	Baigtų daugiabučių namų, kuriems pasirašyti statybos užbaigimo aktai, skaičius
	67
	68
	+1

	Baigtų daugiabučių namų, kuriems išmokėta valstybės parama ir pateiktos ataskaitos bei pradėti priskaitymai už renovaciją
	66
	68
	+2


3. Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eiga:
	
	Planuojamas kiekis/darbų suma, eurais 
	Įvykdyta iki 2018-01-01
	2018-04-01
	2018-07-01
	2018-10-01
	2019-01-02
	Pokytis

	Naujai pateiktų daugiabučių namų paraiškų, esančių kvartalo programoje, skaičius
	111
	0
	16
	0
	0
	0
	0

	Lopšelio darželio „Dobilas“ atnaujinimo darbai, suma, eurais
	398.999,92
	239.340,81
	64.351,82
	63.794,96
	0
	0
	0

	Lopšelio-darželio „Žilvitis“ atnaujinimo darbai, suma, eurais
	274.574,58
	101.402,32
	47.331,15
	125.841,11
	0
	0
	Baigtas

	Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos atnaujinimo darbai, suma, eurais
	872.131,60+
185098,11 (papildomi darbai)
	0
	0
	179.950,58
	420.049,42
	440.698,95
	+440.698,95

	Modernizuoti gatvių apšvietimo tinklai, įvykdytų darbų suma, eurais
	805.859,33
	499.984,86
	0
	34.508,56
	97.740,63
	173.625,28
	+173.625,28 Baigtas

	Sutvarkyta ir atnaujinta inžinerinė ir socialinė infrastruktūra, įvykdytų darbų suma, eurais
	1.495.093,12
	1.415.493,50
	9.599,62
	0
	0
	0
	Baigtas projektas

	Sutvarkytos žaliosios teritorijos, įvykdytų darbų suma, eurais
	15.000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Įrengti dviračių takai, įvykdytų darbų suma eurais
	189.233,15
	0
	0
	45.738,65
	93.235,35
	50.259,15
	+50.259,15
Baigtas

	Įdiegtos darnaus judumo priemonės, įvykdytų darbų suma eurais
	1.124.523,24
	0
	0
	0
	0
	0
	2018-08-13 pateiktas projektinis pasiūlymas į KRPT 


PRIDEDAMA:
1. Daugiabučių namų, atnaujinamų ES lėšomis informacija (VRM programa);

2. Jonavos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos informacija (AM programa).

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Vilma Matijošaitienė
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