PAGE  
3

                                                             INFORMACIJA                                        Nr. 12TS-131
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROJEKTŲ VYKDYMO IR JONAVOS MIESTO KVARTALO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO EIGOS
2020-08-
Jonava

Jonavos rajono savivaldybės taryba yra patvirtinus 2 programas daugiabučių namų atnaujinimui: daugiabučių namų, atnaujinamų ES lėšomis (Vidaus reikalų ministerijos programa) bei energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose (Aplinkos ministerijos programa). Informacija, remiantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimu Nr. 1TS-0205 ir 2017-12-21 sprendimu Nr. 1TS-299 teikiama kartą per kalendorinį ketvirtį. 
1. 45 daugiabučių namų, atnaujinamų ES lėšomis 2020 m. II ketv. pokyčiai: statybos rangos darbai baigti visuose namuose. Žmonės, turėję skolų už renovaciją padengė 453,51 eurų. 45 baigtų namų gyventojai turėjo sumokėti 1891 tūkst. eurų, sumokėjo 1832,35 tūkst. eurų, skolininkų dalis sudaro 2,58 proc. 
2. Jonavos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos pokyčiai 2020 m. II ketv.: 

	
	2020-04-01
	2020-07-01
	Pokytis

	Programoje dalyvaujančių daugiabučių namų skaičius
	152
	154
	+2

	Daugiabučių namų, turinčių suderintus investicijų planus skaičius
	146
	146
	0

	Daugiabučių namų, priėmusių teigiamą sprendimą atnaujinti daugiabutį namą skaičius
	155
	155
	0

	Daugiabučių namų, turinčių banko pritarimą dėl namo atnaujinimo kreditavimo, skaičius
	127
	134
	+7

	Daugiabučių namų, turinčių projektavimo ir  rangos sutartis, skaičius
	103
	118
	+15

	Sudarytų rangos sutarčių suma, eurais
	37.210.581,00
	44.756.126,29
	+7.545.545,29

	Baigtų daugiabučių namų, kuriems pasirašyti statybos užbaigimo aktai, skaičius
	83
	87
	+4

	Baigtų daugiabučių namų, kuriems išmokėta valstybės parama ir pateiktos ataskaitos bei pradėti priskaitymai už renovaciją
	75
	78
	+3


3. Jonavos miesto kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo eiga:
	
	Planuojamas kiekis/darbų suma, eurais 
	Įvykdyta iki 2018-01-01
	Įvykdyta iki 2019-01-02
	Įvykdyta iki 

2020-01-02
	2020-04-01
	2020-07-01
	Pokytis

	Naujai pateiktų daugiabučių namų paraiškų, esančių kvartalo programoje, skaičius
	111
	0
	16
	19
	17
	
	+17

	Lopšelio darželio „Dobilas“ atnaujinimo darbai, suma, eurais
	398.999,92
	239.340,81
	367.487,59
	398.999,92
	-
	-
	Baigtas

	Lopšelio-darželio „Žilvitis“ atnaujinimo darbai, suma, eurais
	274.574,58
	101.402,32
	274.574,58
	Baigtas
	-
	-
	Baigtas

	Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos atnaujinimo darbai, suma, eurais
	1.185.951,58
	0
	1.107.531,23
	1.151.951,50
	+34.000,00
	-
	Baigtas

	Modernizuoti gatvių apšvietimo tinklai, įvykdytų darbų suma, eurais
	805.859,33
	499.984,86
	805.859,33
	Baigtas
	-
	-
	Baigtas

	Sutvarkyta ir atnaujinta inžinerinė ir socialinė infrastruktūra, įvykdytų darbų suma, eurais
	1.495.093,12
	1.415.493,50
	1.495.093,12
	Baigtas
	-
	-
	Baigtas

	Sutvarkytos žaliosios teritorijos, įvykdytų darbų suma, eurais
	15.000,00
	0
	0
	15.000,00
	-
	-
	Baigtas

	Įrengti dviračių takai, įvykdytų darbų suma eurais
	189.233,15
	0
	189.233,15
	Baigtas
	-
	-
	Baigtas

	Įdiegtos darnaus judumo priemonės, įvykdytų darbų suma eurais
	1.124.523,24
	0
	0
	
	
	
	2020-06-04 pasirašyta finansavimo sutartis

	Dviračių takų plėtra Jonavos mieste (II etapas)
	224.282,00
	
	
	
	
	
	2020-03-10 Pateikta paraiška

	Tako virš geležinkelio pritaikymas spec. poreikių turintiems žmonėms
	99.551,37
	
	
	
	
	
	Pateiktas projektinis pasiūlymas

	Įvažiavimo kelio tarp Jonavos m. Chemikų g. 98 ir 138A namų tiesimas
	546.487,99
	
	
	361.440,25
	71.266,75
	+113.780,99
	


PRIDEDAMA:
1. Daugiabučių namų, atnaujinamų ES lėšomis informacija (VRM programa);

2. Jonavos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos informacija (AM programa).

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
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